

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Uzatvorenej podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Zmluvné strany

| | |
|----------------------------|--|
| OBJEDNÁVATEL: | Obec Oravská Jasenica |
| | Oravská Jasenica 142,029 64 Oravská Jasenica |
| Štatutárny orgán: | Ing. Karol Graňák – starosta obce |
| Bankové spojenie: | Prima banka |
| Číslo účtu IBAN: | SK5856000000004003662016 |
| IČO: | 00314714 |
| DIČ: | 2020571729 |
| Osoba oprávnená rokovať: | Ing. Karol Graňák – starosta obce |
| (ďalej len „Objednávateľ“) | |

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| ZHOTOVITEĽ: | XENEX, s.r.o. |
| | Škultétyho 8366, 010 01 Žilina |
| Štatutárny orgán: | Martin Zákopčan, konateľ |
| Bankové spojenie: | ČSOB |
| Číslo účtu IBAN: | SK61 7500 0000 0040 0481 6996 |
| Sídlo: | Škultétyho 8366, 010 01 Žilina |
| IČO: | 36 416 291 |
| DIČ: | 202 178 3104 |
| IČ DPH: | SK2021783104 |
| Zapísaný v Obchodnom registri: | Sro, Vložka č. 14707/L |
| Osoby oprávnené rokovať: | Martin Zákopčan |
| | Stanislav Zákopčan |
| Zástupca zhotoviteľa na stavbe: | Ladislav Lipka |

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na zmene položiek v prílohe rozpočet k zmluve o dielo nasledovne:

Pôvodné znenie:

Objekt SO-02 Oplotenie:

| | | |
|---|-----|----------|
| 11. Montáž posuvnej brány v oplotení + bránička | 1ks | 171,971€ |
| 12. Brána + bránička | 1ks | 859,738€ |

Nové znenie:

Objekt SO-02 Oplotenie:

| | | |
|--------------------------------------|-----|----------|
| 11. Montáž posuvnej brány v oplotení | 1ks | 171,971€ |
| 12. Posuvná brána 5m | 1ks | 859,738€ |

Cena položiek ostáva nezmenená.

V Oravskú Jasenicu 29.11.2017

.....
Ing. Karol Graňák – starosta obce

.....
Martin Zákopčan - konateľ