

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 02.06.2023  
(ďalej len ako „dodatok č. 1“)

---

**Čl. I.**  
**Zmluvné strany**

- Obstarávateľ:** **Obec Oravská Jasenica**  
Oravská Jasenica 126, 029 64 Oravská Jasenica,  
IČO: 00 314 714  
DIČ: 2020571729  
Zastúpený starostom – Ing. Karol Graňák,  
email: [starosta@oravskajasenica.sk](mailto:starosta@oravskajasenica.sk)  
tel. kontakt: 0905 355 624  
(ďalej len ako „obstarávateľ“ alebo „zmluvná strana“)
- Zhotoviteľ:** **Z – mont s.r.o.**  
Oravská Jasenica 614, 029 64 Oravská Jasenica  
IČO: 36 393 860  
DIČ: 2020129584  
Zastúpený konateľom – Svetozár Žofaj  
email: [zmont@orava.sk](mailto:zmont@orava.sk)  
tel. kontakt: 043 5525 388  
(ďalej len ako „zhotoviteľ“ alebo „zmluvná strana“)

**Čl. II.**  
**Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany tohto dodatku sa dohodli, že sa mení čl. III. bod 3 zmluvy o dielo zo dňa 02.06.2023 takto:

Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať v termíne do **30.04.2024**.

**Čl. III.**  
**Dohoda o zmluvnej pokute**

1. Vzhľadom na skutočnosť, že zhotoviteľ bol v omeškaní od 19.10.2023 vrátane s vykonaním diela v zmysle bodu 3 čl. III. zmluvy o dielo zo dňa 02.06.2023, v súlade s bodom 1 čl. IX. zmluvy o dielo je povinný uhradiť obstarávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% denne z celkovej ceny diela s DPH od 19.10.2023 do 23.11.2023 vrátane vo výške 4748,51 EUR.
2. Zhotoviteľ uznáva čo do výšky aj právneho dôvodu, že je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 4748,51 EUR v zmysle bodu 1 tohto článku tohto dodatku č. 1.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že obstarávateľ si nebude uplatňovať zmluvnú pokutu za obdobie od 24.11.2023 do 30.04.2024.

**Čl. III.**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok č. 1 bol vyhotovený v 2 rovnopisoch, po 1 rovnopise pre každú zmluvnú stranu.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zo dňa 02.06.2023 ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení.

V Oravskej Jasenici, dňa 27.11.2023

V Oravskej Jasenici, dňa 27.11. 2023

Za obstarávateľa:

Za zhotoviteľa:

Obec Oravská Jasenica  
Ing./Karol Graňák – starosta obce



**Z - mont s.r.o.**   
029 64 Oravská Jasenica 614  
IČO: 36393860, IČ DPH: SK2020129584  
Ia. r. 043/5525 389, e-mail: zmont@oravs.sk, www.zmont.sk

Z – mont s.r.o.  
Svetozár Žofaj – konateľ spoločnosti